

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

от _____
по договору о предоставлении гранта

от _____
за отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ ЛУКИ И МАРФЫ АЛЕКСЕЕВЫХ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1184101002491
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	На пути к практической профессии для подростков и молодежи Камчатки с ментальными нарушениями и другими ОВЗ.
Номер договора о предоставлении гранта	21-1-000801


1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 800 часов занятий и не менее 320 часов практики по профессиям бариста и мастер маникюра для не менее 40 молодых людей с ОВЗ.	31.05.2022	15.06.2022	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 5 встреч, в рамках которых поддержку получили не менее 20 родителей (опекунов) молодых людей с ОВЗ.	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	
2.3.	Опубликовано не менее 24 информационных материалов о проекте в СМИ и сети Интернет	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	
2.4.	Проведено не менее 3 открытых мероприятий, на которые	30.06.2022	30.06.2022	исполнена	

	приглашены не менее 20 работодателей. Количество участников: не менее 500 человек.				
2.5.	Проведен «Круглый стол» с Центром занятости населения, в котором приняли участие не менее 20 человек, представлены результаты проекта, подведены итоги.	30.06.2022	25.05.2022	исполнена	
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

1	Работа Родительского клуба проекта. 1 раз в месяц. Проводится для того, чтобы обсуждать с родителями/ опекунами обучающихся ребят ход обучения, проблемы, успехи, вместе готовиться к открытым мероприятиям и т.д.	с 16.10.2021 по 31.05.2022	с 06.09.2021 по 31.05.2022	Мы это сделали. К концу проекта родители сплотились и подружились между собой. И самое хорошее, что у них появилось в жизни это надежда на то, что их дети смогут работать и найдут место в социуме. Мы отработали на собраниях будущую маршрутную карту молодых людей. Разработали несколько новых направлений работы. Провели психологическую трансформационную игру Империя магов. Родители очень хорошо откликнулись на новый формат работы клуба. Решили чаще собираться.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 5 встреч, в рамках которых поддержку получили не менее 20 родителей (опекунов) молодых людей с ОВЗ.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество собраний				5
Присутствовало на встречах				25
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Трансформационная психологическая игра с родителями и участниками проекта



итоговое родительское собрание



Родительское собрание с психологом

2.1.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)			
итоговое родительское собрание			
о родителях			
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Журнал встреч	описание тематика встреч с родителями	Жкрнал встреч_родительский клуб2.doc	14.07.2022
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (Ф)

2	Психологическая поддержка родителей/ опекунов обучающихся ребят. Будет проводиться по запросу.	с 01.10.2021 по 29.06.2022	с 01.10.2021 по 18.06.2022	Качественные изменения описаны в аналитической справке
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 5 встреч, в рамках которых поддержку получили не менее 20 родителей (опекунов) молодых людей с ОВЗ.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Проведено индивидуальных консультаций				32
Количество групповых встреч				8
Посещено занятий психологом				6
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)				



Индивидуальная консультация Слепов Николай



групповая встреча с детьми



консультация психолога

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Журнал психолога	журнал работы психолога	Жкрнал встреч_психолог2.doc	14.07.2022
Аналитическая справка	качественные результаты	Аналитическая справка.doc	18.07.2022
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (📄)

3	Регулярное освещение проекта на своем сайте и соцсетях.	с 15.10.2021 по 29.06.2022	с 15.10.2021 по 30.06.2022	33 публикации опубликовано за отчетный период в вк и сми
Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 24 информационных материалов о проекте в СМИ и сети Интернет		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество публикаций всего				33
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (📄)				
2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)				
репортаж о выпускном				
о конференции				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
Название	Описание	Файл	Дата	

Пресс клипинг	все публикации за отчетный период	пресс.docx	18.07.2022
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

4	Организация практики для юных бариста. Комната для занятий находится в Доме творчества КГТУ, где проходят занятия многочисленных кружков для детей и юношества, поэтому там всегда много родителей с детьми. Комната будет полностью оборудована всем инвентарем, в ней юные бариста будут тренироваться в профессии, бесплатно предлагая кофе посетителям Дома творчества. Планы практики будут согласованы с руководством Дома творчества и составлен график.	с 01.12.2021 по 31.05.2022	с 01.12.2021 по 18.06.2022	Освоение новой профессии дало новый толчок к развитию нашей целевой группы. По данным опроса и работы психолога наши молодые люди не только научились новой профессии, но и научились общаться с клиентами, с другими молодыми людьми. Стали сами инициаторами инклюзивной кофейни в городе.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 800 часов занятий и не менее 320 часов практики по профессиям бариста и мастер маникюра для не менее 40 молодых людей с ОВЗ.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
проведено занятий				38
Количество человеко часов				874
Количество обученных учеников				22
Устроилось на работу бариста				2
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



занятия



практика в кофейне



чайная церемония

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)			
легко ли стать чайным мастером о занятиях о Максиме Трофимове			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Журнал	Журнал по занятиям и практике	ЖУРНАЛ.doc	18.07.2022
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (ф)

5	Проведение итогового «круглого стола» совместно с Центром занятости населения на их территории. Будут представлены результаты проекта; приглашены потенциальные работодатели и заинтересованные СМИ. Договоренность с Центром занятости имеется.	с 15.05.2022 по 29.06.2022	с 15.05.2022 по 25.07.2022	Мы решили расширить аудиторию и провести онлайн трансляцию на весь край. Поэтому у нас получился круглый стол конференция. На которой мы подняли вопросы не только трудоустройства, но и все актуальные проблемы инвалидности в камчатском крае. На базе конференции мы собрали самые актуальные проблемы в крае, которые вошли в итоговую резолюцию. Ряд проблем сразу нашли решения в будущих проектах. Реализацию 3х из них мы наметили на 2е полугодие. Наша целевая группа наконец то озвучила все что их волнует и тревожит. Появилась надежда на решение их проблем.
Привязанные ККТ:		Проведен «Круглый стол» с Центром занятости населения, в котором приняли участие не менее 20 человек, представлены результаты проекта, подведены итоги.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество участников круглого стола коференции			30	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Круглый стол с органами власти



Круглый стол с органами власти



Круглый стол с органами власти

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑			
публикация о столе публикация наших партнеров запись конференции			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
объявление о круглом столе	текст объявления который был разослан по соц сетям	25.05.22 Дворец Молодежи.docx	20.07.2022
Программа	Полная программа коференции	программа конференции Забота.Помощь. Милосердие - копия.doc	20.07.2022
Резолюция	Резолюция по итогам круглого стола	Проект резолюции готовый.doc	20.07.2022
Соглашение с министерством труда	Соглашение о сотрудничестве с министерством труда	соглашение.pdf	20.07.2022
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☑

6	Практика маникюра	с 01.12.2021 по 31.05.2023	с 01.12.2021 по 31.05.2023	Девочки научились дружить и общаться, не только с друг другом, но и с клиентами. Практические навыки и умения дали им уверенности в себе и желании выглядеть красиво. Многие захотели учиться не только маникюру, но и макияжу. Мы поняли свою главную ошибку. Надо было делать свой практический уголок, где можно было бы отрабатывать полученные знания на практике в дружеской среде. Сформировался клуб девчонок и они хотели бы продолжать встречаться делать друг другу маникюр и общаться. Но в рамках салона это было не возможно. А просто так встречаться они не захотели. Мы задумали для них открыть уголок учебногo салона красоты. Устроилась на работу пока только одна девушка. Девочки
---	-------------------	----------------------------	----------------------------	--

поверили в себя и готовы учиться дальше и в дальнейшем надеяться трудоустроится.

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 800 часов занятий и не менее 320 часов практики по профессиям бариста и мастер маникюра для не менее 40 молодых людей с ОВЗ.

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество человеко часов	275
Количество обученных учеников	20
Количество занятий	17
Устроилось на работу мастеров маникюра	1


2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷



Практика



Практика



Практика

2.6.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Т)

[про программу обучения Эми](#)

[про салон красоты Эми](#)



[про подарки студии Эми](#)

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Журнал занятий	Программа обучения и журнал посещения	Журнал занятий.docx	20.07.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий ☑

7	Выпускной проекта	с 01.12.2021 по 30.06.2023	с 18.06.2022 по 18.06.2022	Итоговое мероприятие воодушевило всех. Плакали и педагоги и родители. Было много благодарностей и много просьб продолжать. Концерт воодушевил и порадовал всех. Особенно выступление нашей звездочки Ильи Занина который не только поет, но и варит теперь кофе.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 3 открытых мероприятий, на которые приглашены не менее 20 работодателей. Количество участников: не менее 500 человек.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество человек принявших участие в мероприятии				100
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑				
				
напутствие руководителя школы бариста		напутствие руководителя школы маникюра		



итоговое фото

2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☑)

[репортаж о выпускном](#)




[о выпускном](#)

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Образец диплома маникюру	Образец диплома маникюру	0dba6bc7-1536-4fa5-a700-d14115e2c454.jpg	20.07.2022
Образец диплома бариста	Образец диплома бариста	photo_2022-07-14_17-03-58.jpg	20.07.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий

8	Другие общественные мероприятия	с 01.12.2021 по 31.05.2022	с 01.12.2021 по 31.05.2023	Детям очень понравилось участвовать в мероприятиях. К сожалению участвовали только бариста, так как был запрос на кофе на мероприятиях. Они поучаствовали на дальневосточном форуме, на мероприятии в лофте и на клубе бухгалтеров в духовно просветительском центре.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 3 открытых мероприятий, на которые приглашены не менее 20 работодателей. Количество участников: не менее 500 человек.		
2.8.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
Количество учеников принявших участие в мероприятиях		8		
количество проведенных мероприятий		3		
Количество человек принявших участие в мероприятии		300		
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				
Клуб бухгалтеров		лофт		



лофт

2.8.8. Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☞)

[про мероприятия в лофте, экономический форум](#)

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию




Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* (☞)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (☞)

Второй период проекта был сложным, но более успешным. Было проведено более 1000 часов занятий, 5 массовых мероприятий и круглых столов. 5 групповых встреч. Можно считать, что работа проделана успешно. Конечно нет предела совершенству но мы сделали больше даже, чем могли.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Количество групповых встреч	5,00	5,00	5,00	100
Количество человеко часов	800,00	1149,00	1149,00	144
Количество обученных учеников	40,00	42,00	42,00	105
Устроилось на работу бариста	20,00	2,00	2,00	10
Устроилось на работу мастеров маникюра	20,00	1,00	1,00	5
Количество человек принявших участие в мероприятии	500,00	500,00	500,00	100
количество проведенных мероприятий	6,00	3,00	7,00	50
проведено занятий	50,00	55,00	55,00	110
количество публикаций всего	24,00	33,00	53,00	138
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>На Камчатке появится первый проект, нацеленный на реабилитацию и вовлечение молодежи с ментальными нарушениями через обучение их практическим современным профессиям. Проект продемонстрировал потенциальным работодателям, Центру занятости и другим гос. структурам, что профобучение молодежи с ментальными нарушениями – возможно, и показал, как именно это можно делать. Для участников проекта повысилась качество жизни и вовлеченность в общественную жизнь. У подростков и молодежи с ментальными нарушениями Камчатки появилась надежда, что они смогут получить образование по современным и интересным им профессиям, в перспективе найти работу по ним и зарабатывать себе на жизнь, как обычные люди. Повысилась информированность населения региона о возможностях и особенностях ребят с ментальными нарушениями и о различных аспектах их трудоустройства. Выполнение данного проекта поспособствовало повышению экспертного и организационного потенциала нашей НКО. И объединило НКО края в работе в этой области.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Сумма, руб.	Описание			
720000,00	120 000 Софинансирования аренды трех помещений, покупка доп оборудования. Около 250 000 спонсорских средств на проведения мероприятий и аренды различных площадок. до 200 000 собственный вклад организации в виде материально технической базы до 150 000 волонтерского труда на уроках и мероприятиях			
Итого сумма, руб.: 720000,00				
3.5. Электронные ссылки 				

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные фотографии



Круглый стол с нко по инклюзии



Круглый стол по Волонтерству




Стажировка в Квартале луи, презентация нашего проекта, обмен опытом

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

3.10. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
Соглашение о сотрудничестве	Соглашение о сотрудничестве с Кварталом Луи	Соглашение о сотрудничестве.pdf	20.07.2022

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Цель повысить качество жизни и вовлеченность подростков и молодежи Камчатки с ментальными нарушениями и другими ОВЗ, путем создания первого в регионе проекта, нацеленного на абилитацию данной целевой группы через обучение интересным и современным профессиям достигнута. Нам хотелось бы большего мы ставили цель не только научить, но и трудоустроить. Это оказалось сложнее. Но то что мы повысили и качество жизни и вовлеченность бесспорно. Как изменилась их жизнь после проекта? Незаметно. Родители стали спокойнее смотреть в будущее своего ребенка. Дети стали более уверенные в себе. Не все из них станут маникюрщицей или бариста, но участие в проекте дало шанс попробовать, понять, что ты можешь, а что лучше оставить на потом. Дети разобрались в себе и своих желаниях. Научились дружить. Инновационен ли наш метод? Не знаем. Такой опыт реализуется и в других регионах. Можно сказать, что для нас это было впервые, и теперь мы знаем как стоит делать и как не надо. Это ценно. Метод оценки у нас был стандартный анкетирование психологом. Которое показало: 45% респондентов уверенно ответили, что выбрали свою профессию, 50% опрошенных продолжают профессиональный поиск, 5% затруднились ответить на этот вопрос. 95% из тех что выбрали свою профессию указали, что будут продолжать свое обучение и улучшать свои навыки в выбранной

профессии. Если бы представилась возможность изменить профиль обучения, только 5% опрошенных ею воспользовались бы. К концу обучения 90% опрошенных четко смогли ответить на вопрос, какими основными качествами должен обладать специалист той профессии, которую они выбрали и какими из этих качеств обладают они сами. 10% респондентов ответили, что по окончании участия в проекте считают себя готовым специалистом, 80% опрошенных указали, что необходимо больше практики, а 10% затруднились ответить. В результате анализа всех 3 опросов можно сделать вывод о том, что только не большая часть участников определилась с профессией и готовы к трудоустройству.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Проект вдохновил и оживил работу среди нко и органов власти в области инклюзии. Приобрели новых партнеров. Дом ветеранов, партию Единая Россия, комплексный центр помощи семье и детям. Квартал Луи в пензе, Лига мечты. Наших бариста стали звать на мероприятия варить кофе. Бариста с инвалидностью стали изюминкой и трендом на всех общественных мероприятиях.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Ошибок было много. 1. Пролетели с маникюром. Закладывали деньги на стандартные курсы, а надо было еще на оплату практики. Из за этого дипломы получили только 9 человек. Остальные получили только подарки и сертификаты. Молодым людям с овз, надо больше практики. У бариста было проще, но тоже надо больше закладывать на практику. Хорошо, что кофе оставалось с мероприятий и наш Максим бесплатно проводил много практики. 2. Не выделили отдельного человека на фотофиксацию и формирования базы фотографий сразу. Потом бегали, как ошпаренные собирали. 3. Лендинг проекта не вариант совсем. Необходим полноценный рембрендинг сайта с обязанностью смм выкладывать новости и на сайт. 4. Сотрудничали только с ГТРК, этого мало необходим полный охват сми. И вообще нужен свободный человек на зарплате для полного пиара проекта. По чуть чуть не работает. 5. Работодатели не откликнулись. Министерство да подписало с нами договор сотрудничества, оповещали всех. И только на конференции стали более или менее понятны страхи работодателей. С этой целевой аудиторией необходимо работать отдельно. И это очень трудно из-за их занятости и не желания брать на себя ответственность за инвалида. 6. НЕТ нормальных фандрайзеров и стратегии. О нашем проекте услышали, записались в резерв, мы могли бы еще в рамках проекта выучить детей, но не нафандрайзили. 7. Поняли что в рамках проекта мы не трудоустроим молодежь. Не готовность работать большая, учится да с радостью, работать нет. Работать с психологом не все хотят, особенно родители. 8. Не включили в обучение освоение кассового аппарата и начальной предпринимательской деятельности. Из за этого трудности с трудоустройством. Главная цель трудоустроить всех не достигнута. Оказалось для этой цели мало обучить профессии, надо еще научить пользоваться кассой, освоить начальное предпринимательство, побороть множество психологических проблем. В целом проект реализован на троечку. т.е удовлетворительно. Хочется конечно отлично.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (физическими и ментальными) и их семьи	4
Молодые взрослые с ментальными нарушениями, нуждающиеся в социализации и сопровождаемом проживании	38
Родители и опекуны	22

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

5

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

54

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://vk.com/public211497736	22
---	----

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☞

720000


4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☞

факторы успешной реализации проекта: 1. Команда сплотилась, некоторые поняли что не их и ушли. Что тоже хорошо. Стали приходить новые заинтересованные люди. 2. Появились новые идеи и проекты. 3. Родители включились в работу. 4. Некоторая молодежь перешла в другой проект Мастерскую социальной рекламы для выпуска социальных роликов на тему инвалидности. Теперь они учатся фото и видео мастерству. Ищут себя. Мы надеемся, что данный проект будет пилотным проектом долгосрочной реабилитационной программы «На пути к трудоустройству молодежи Камчатки с ментальными нарушениями» и планируем в следующем году снова дать возможности для обучения ребят профессиям «бариста» и «мастер маникюра» и обеспечить им прохождение практики по этим профессиям. Мы продумываем практику по профессии «мастер маникюра». Ее оказалось сложнее организовать, чем практику для юных бариста, но мы уже наметили пути для ее организации. Наиболее успешных выпускников мы будем стараться трудоустроить. Понимаем, что это долгосрочная инициатива со множеством трудностей и неудач на пути. Мы не ждем быстрых побед и готовимся опытным путем определять реальные возможности ребят. Мы хотим расширять набор современных профессий, обучение по которым можно предложить подросткам и молодежи с ментальными нарушениями Камчатки. Уже сейчас мы ведем переговоры о возможности обучения профессиям «флорист» и «массажист» в 2022/2023 учебном году. Мы вовлекаем в обсуждения по проекту региональные гос. структуры – Центр занятости населения, коррекционные школы и колледжи, в надежде, что в будущем такое обучение сможет хотя бы частично проходить на базе государственных учреждений и за счет государственного финансирования, т.к. право на профессиональное обучение и содействие в трудоустройстве имеют все граждане России. Но нам понятно, что на пилотных этапах финансирование надо искать в благотворительных фондах и, если получится, у бизнес-компаний Камчатского края. И вообще планируем открыть целую Школу профессий.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

ДИРЕКТОР	Колыбина Марианна Сергеевна	
Главный бухгалтер	Колыбина Марианна Сергеевна	